

**ISTITUTO PARITARIO SANDRO PERTINI**

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Materia: **GESTIONE DEL CANTIERE** CLASSE: **TERZA**

MESI	SETT	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIUG
ARGOMENTI										
<b><u>PIANIFICARE I LAVORI: parte 1</u></b> (Organizzazione del cantiere)	x									
<b><u>PIANIFICARE I LAVORI: parte 2</u></b> (il cantiere edile oggi)		x								
<b><u>PIANIFICARE I LAVORI: parte 3</u></b> (Gli appalti)			x							
<b><u>PIANIFICARE I LAVORI: parte 4</u></b> (Comunicazione, dichiarazioni, permessi)			x							
<b><u>RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CANTIERE: parte 1</u></b> (Quadro normativo)				x						
<b><u>RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CANTIERE: parte 2</u></b> (Compiti direttivi e di coordinamento)					x					
<b><u>RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CANTIERE: parte 3</u></b> (Compiti dell'impresa)						x				

(POS e PSC)										
<b><u>COORDINARE LA SICUREZZA: parte 2</u></b>								x		
(il fascicolo dell'opera)										
<b><u>GESTIRE IL CANTIERE IN SICUREZZA:</u></b>									x	
(Documentazione, amministrazione del cantiere, formazione degli addetti)										
<b><u>CONOSCERE IL CANTIERE:</u></b>										x
(Pianificare il cantiere, cantieri isolati, in aree fortemente urbanizzate)										
<b><u>COORDINARE LA SICUREZZA: parte 1</u></b>							x			